

# VÁLLALKOZÁSI SZERŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrésről:

## Szeged Kistérség Többcélú Társulása

Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Adószáma: 15485166-2-06 ;

Számlavezető bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.;

Bankszámla száma: 12067008-00108902-00100007),

Képviselő: Dr. Botka László elnök

a továbbiakban, mint **Megrendelő**, valamint másrésről:

## TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.

Székhelye: 6723 Római krt. 21.

Adószáma: 12965047-2-06

Számlavezető bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: 10918001-00000004-28980007

Képviselő: Terhes Csaba ügyvezető

a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük az "Újszentiváni bölcsőde létesítése" című DAOP-4.1.3/B-09-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódóan 2010. november 29. napján Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre, amellyel Megrendelő megrendelte, Vállalkozó pedig elvállalta az Újszentiván, Árpád u. 5. szám alatti bölcsőde kivitelezését.

A szerződés módosítását a műszaki tartalom változása teszi szükségessé. A műszaki tartalom módosítását a beruházást támogató Közreműködő Szervezet jóváhagyta. A módosítással érintett munkákra vonatkozóan a Megrendelő közbeszerzési eljárást fog lefolytatni.

A változás rövid tartalma:

- Az eredetileg tervezett faelgázosító kazán és az ehhez kapcsolódó radiátoros fűtés helyett geotermikus hőszivattyús fűtés, valamint felület hűtés, fűtés kerül kialakításra.
- Az eredetileg tervezett falazott kerítés helyett a megépülő kerítés beton pallókból készül.
- Az eredetileg tervezett falazott, vakolt válaszfalak helyett gipszkarton válaszfalak készülnek. A villanyszerelési munkánál a horonyvésés mennyisége csökkent, mivel a gipszkarton válaszfalakba nem kell hornyot vésni.

A szerződés az 1. számú mellékletet képező tételes költségvetésben foglaltak alapján az alábbi munkanemek tekintetében módosul, a vállalkozói díj az alábbi mértékben csökken:

Módosítással érintett munkanemek	Módosítással érintett költségek (nettó, Ft)
főépület építész munkák módosítással érintett tételei	4.863.300.-
kerítés építés módosítással érintett tételei	4.753.888.-
főépület elektromos munkák módosítással érintett tételei	370.500.-
fűtés	11.327.605.-
<b>összesen:</b>	<b>21.315.293.-</b>

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét az eredményhirdetésen rögzítettekkel megegyezően, a következők szerint állapítják meg:  
a kivitelezés díja (szerződéses összeg): **74.728.063.- + 25 % ÁFA = 93.410.079.- Ft**  
azaz: **bruttó kilencvenhárommillió-négyszáztízezer-hetvenkilenc forint, amely prognosztizált átalányáron kerül elszámolásra.**”

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés V.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„A műszaki átadás-átvétel kezdő napja: **2012.03.23.**

A műszaki átadás-átvétel befejező napja: **2012.03.31.**

A teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a birtokba adás napja) **legkésőbb 2012.03.31.**”

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés további pontjai változatlanok.

1. sz. melléklet: tételes költségvetés

Kelt, Szeged, 2011. június 22. .

Megbízó :

Megbízott :



Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

TMV Tisza-Maros Víziközmű  
Üzemeltető Kft.

TMV Tisza-Maros Víziközmű  
Üzemeltető Kft.  
6723 Szeged, Római krt. 21.  
Adószám: 12965047-2-06