

**5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ**

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

http://www.kozbeszerzes.hu

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Postai cím: Széchenyi tér 5.

Város/Község: Szeged

Postai irányítószám: 6720

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Ratkai Imre

Telefon: +36/62/551-601

E-mail: ledniczky.ildiko@kisterseg-szegedi.hu

Fax: +36/62/551-608

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisterseg-szegedi.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.

Postai cím: Római krt. 21.

Város/Község: Szeged

Postai irányítószám: 6723

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: 06-62-452-610

E-mail: tmv@tmv.hu

Fax: 06-62-452-310

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[Átalanýaras vállalkozási szerződés az Újszentiván, Árpád u. 5. szám alatti bölcsőde kivitelezésére.](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

Újszentiván

NUTS-kód HU333

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlés

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/11/29 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Átalányáras vállalkozási szerződés az Újszentiván, Árpád u. 5. szám alatti bölcsőde kivitelezésére.

Telek nagysága: 3147 m²

- bölcsőde területe összesen: 408,57 m²

- terasz területe összesen: 48,80 m²

- udvari játéktároló összesen: 14,70 m²

- udvari WC összesen: 2,70 m²

Hasznos alapterület összesen: 419,37 m² + 48,80 m² terasz, valamint kapcsolódó járda és parkoló építése a dokumentációban található kiviteli tervek alapján, nettó 120 millió Ft értékben, részben akadálymentes kialakítással.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45215220-5**

További

tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 120.054.195,-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val **x**

ÁFA (%) 25 , 00

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2010/11/29 (év/hó/nap)

befejezés 2011/07/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [252. § 261. §(4)]

Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat **x**

a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
Bruttó ajánlati ár	100
A vállalt garancia mértéke hónapokban kifejezve	20
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra	
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre A hirdetmény közzétételenek időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételenek időpontja a KÉ-ben: 2010/09/17 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 27345 / 2010 (KÉ-szám/évszám)	
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: (év/hó/nap)	
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételenek időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételenek időpontja a KÉ-ben: 2010/12/03 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 34190 / 2010 (KÉ-szám/évszám)	

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Az eredeti szerződéses feltétel:

III.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét az eredményhirdetésen rögzítettekkel megegyezően, a következők szerint állapítják meg:

a kivitelezés díja (szerződéses összeg): 96 043 356 + % ÁFA = 120 054 195 Ft
azaz: bruttó százhuszmillió – ötvennégyezer százkilencvenöt forint, amely prognosztizált átalányáron kerül elszámolásra.

V.3. Befejezés

A műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2011.07.23

A műszaki átadás-átvétel befejező napja: 2011.07.31

A teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a birtokba adás napja) legkésőbb 2011. 07. 31.

A módosítás tartalma:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét az eredményhirdetésen rögzítettekkel megegyezően, a következők szerint állapítják meg:

a kivitelezés díja (szerződéses összeg): 74.728.063.- + 25 % ÁFA = 93.410.079.- Ft
azaz: bruttó kilencvenhárommillió-négyszáztízezer-hetvenkilenc forint, amely prognosztizált átalányáron kerül elszámolásra.”

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés V.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A műszaki átadás-átvétel kezdő napja: 2012.03.23.

A műszaki átadás-átvétel befejező napja: 2012.03.31.

A teljesítés időpontja (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a birtokba adás napja) legkésőbb 2012.03.31.”

IV.1.3) A módosítás indoka:

A szerződés módosítását a műszaki tartalom változása teszi szükségessé. A műszaki tartalom módosítását a beruházást támogató Közreműködő Szervezet jóváhagyta. A módosítással érintett munkákra vonatkozóan a Megrendelő közbeszerzési eljárást fog lefolytatni.

A változás rövid tartalma:

- Az eredetileg tervezett faelgázosító kazán és az ehhez kapcsolódó radiátoros fűtés helyett geotermikus hőszivattyús fűtés, valamint felület hűtés, fűtés kerül kialakításra.

- Az eredetileg tervezett falazott kerítés helyett a megépülő kerítés beton pallókból készül.

- Az eredetileg tervezett falazott, vakolt válaszfalak helyett gipszkarton válaszfalak készülnek. A villanszerelési munkánál a horonyvésés mennyisége csökkent, mivel a gipszkarton válaszfalakba nem kell hornyot vésni.

A szerződés az 1. számú mellékletet képező tételes költségvetésben foglaltak alapján az alábbi munkanemek tekintetében módosul, a vállalkozói díj az alábbi mértékben csökken:

Módosítással érintett munkanemek Módosítással érintett költségek (nettó, Ft)

főépület építész munkák módosítással érintett tételei 4.863.300.-

kerítés építés módosítással érintett tételei 4.753.888.-

főépület elektromos munkák módosítással érintett tételei 370.500.-

fűtés 11.327.605.-

összesen: 21.315.293.-

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2011/06/22 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Jelen hirdetményben foglaltakkal egyetértek.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/06 (év/hó/nap)